

(edu613898)



### Отчет

## о реализации 1 этапа Программы антирисковых мер по направлению «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации», в рамках реализации проекта адресной методической помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты обучающихся, 500+

По результатам анализа контекстных данных по МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ был составлен рисковый профиль школы. Фактор риска «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации», имела среднюю значимость фактора.

В рамках реализации Концепции развития школы и Среднесрочной программы развития школы на 2022 год разработана программа антирисковых мер по направлению «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» основная цель которой сформировать к концу 2022 года эффективную внутришкольную систему повышения квалификации в МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ за счет повышения качества взаимодействия между учителями школы, внедрения системы наставничества.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников;
- внедрение системы наставничества;
- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов;
- создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов.

На 1 этапе реализации программы антирисковых мер в период марта-мая 2022 года проведена следующая работа.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Отметка об исполнении	Ссылка на размещение
-------	--------------------------	---------------------------	------------------	-----------------------	----------------------

1	Участие в онлайн интенсиве «Я Учитель» 3.0. Выявление предметных и методических дефицитов	Заместитель директора по УР Руководители МО	Март 2022	Информация о предметных и методических дефицитах педагогов школы	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/23/e6/23e6d733270a5cfb2d1e3ae22c545e6b.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/23/e6/23e6d733270a5cfb2d1e3ae22c545e6b.pdf</a>  <a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/5b/41/5b4115b1877cc490c3dec610627043a9.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/5b/41/5b4115b1877cc490c3dec610627043a9.pdf</a>
2	Издан приказ «О внедрении методологии (целевой модели) наставничеств»	Директор Заместитель директора по УР	Март 2022	Издан приказ «О внедрении методологии (целевой модели) наставничеств»	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/26/4e/264ebf22fae8f3a342f411b76d666a23.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/26/4e/264ebf22fae8f3a342f411b76d666a23.pdf</a>
3	Разработка положения о наставничестве	Заместитель директора по УР	Март 2022	Разработано и утверждено Положение о наставничестве	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/ad/19/ad19e75a43cb972ce3c6c952593af178.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/ad/19/ad19e75a43cb972ce3c6c952593af178.pdf</a>
4	Разработка программы Наставничества	Заместитель директора по УР	март 2022	Разработана и утверждена программа Наставничества	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/a4/c2/a4c26b8b69005ed3f25ea5a76b2d3c01.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/a4/c2/a4c26b8b69005ed3f25ea5a76b2d3c01.pdf</a>
5	Разработка положения об индивидуальных образовательных маршрутах педагогов	Заместитель директора по УР	апрель 2022	Разработано и утверждено Положение об индивидуальных образовательных маршрутах педагогов.	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/57/7a/577a6287a70c633be23d2a3196ffc151.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/57/7a/577a6287a70c633be23d2a3196ffc151.pdf</a>
6	Разработка школьной программы профессионального роста педагога.	Заместитель директора по ВР	Май 2022	Разработана и утверждена школьная программа профессионального роста педагога.	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/64/c1/64c1bc28b09bdfd2cca6b58af4087836.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/64/c1/64c1bc28b09bdfd2cca6b58af4087836.pdf</a>
7	Установочный семинар Проекта «500+» «Что дальше?».	Школьный координатор и куратор проекта «500+»	Март 2022	Программа семинара	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/f6/a0/f6a0f317423e0d579149e04c87360fac.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/f6/a0/f6a0f317423e0d579149e04c87360fac.pdf</a>
8	Вебинар «Формирование математической	Школьный координатор и куратор	Март 2022	Программа вебинара «Формирование	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/64/c1/64c1bc28b09bdfd2cca6b58af4087836.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new</a>

	грамотности школьников»	проекта «500+»		математической грамотности школьников»	<a href="https://files/4e/16/4e168f4972c4ea528bd23fa7c83169d7.pdf">w/files/4e/16/4e168f4972c4ea528bd23fa7c83169d7.pdf</a>
9	Взаимопосещение уроков.	Руководители ШМО	Апрель-май 2022	График посещения уроков	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/dc/fc/dfcca7b1f43d9b2ca115b3388c9780d.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/dc/fc/dfcca7b1f43d9b2ca115b3388c9780d.pdf</a>
10	Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя».	Руководители ШМО	Май-июнь 2022	Информация о прохождении курсов повышения квалификации учителей.	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/f3/78/f378f2d238318e787b78acf65d130342.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/f3/78/f378f2d238318e787b78acf65d130342.pdf</a>
11	Мастер- класс «Читательская грамотность:	Школьный координатор и куратор	Апрель 2022	Программа мастер- класса	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/be/9f/be9f0ef926e93a910b4c72f6ad93a1cf.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/be/9f/be9f0ef926e93a910b4c72f6ad93a1cf.pdf</a>
12	Участие в методическом марафоне Проекта «500+» «Формирующее оценивание».	Заместитель директора по УР	Март	Информация об участии в методическом марафоне Проекта «500+» «Формирующее оценивание».	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/ef/8c/ef8c8093e6ee994268d87fc4f4e119ce.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/ef/8c/ef8c8093e6ee994268d87fc4f4e119ce.pdf</a>
13	Участие в методическом марафоне Проекта «500+» «Исследования на уроке»	Заместитель директора по УР	Апрель	Информация об участии в методическом марафоне Проекта «500+» «Исследования на уроке»	<a href="https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/ef/8c/ef8c8093e6ee994268d87fc4f4e119ce.pdf">https://kirovskaya.rostovschool.ru/upload/rstskirovskaya_new/files/ef/8c/ef8c8093e6ee994268d87fc4f4e119ce.pdf</a>

### **Заключение**

Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

Куратор Беркун Ольга Владимировна и педагогический коллектив школы работают в тесном контакте. Муниципальный координатор – заведующий ИМК Отдела образования Администрации Веселовского района, Леонова Татьяна Валерьевна, осуществляет контроль над сроками исполнения и мероприятиями по разработке

документов, контролирует процесс вхождения школы в региональные программы развития на муниципальном уровне.

Куратор совместно с педагогическим коллективом школы провел анализ «рискового профиля школы», сформированного посредством диагностики и анализа конкретной ситуации в нашей школе. На основе проведенного анализа мы наметили для себя направления, по которым будет сформирован пакет мер по выходу из кризисной ситуации.

В дальнейшей работе куратор помогал школе (совместно с муниципальным и региональным координатором) разрабатывать дорожную карту мер по преодолению кризисных явлений. Куратор также принимал участие в оценке результативности реализуемых мер.

Директор и куратор школы по реализации проекта еженедельно участвуют в вебинарах, проводимые федеральными и региональными координаторами, по работе с электронными дорожными картами. По итогам вебинаров проведены совещания при директоре.

### **Выводы**

Мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по рисковому профилю «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» на 1 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме.